

关于室外篮球场场地设施维修改造项目 开工协调会

2017年7月18日上午10:00，在行政楼二楼大会议室召开关于室外篮球场场地设施维修改造项目的开工协调会。参会人员有：许伟、宋国权、何昌谋、仇爱玲、罗海娟、曹海、王新宇、齐卫民、姜源、全乐、陕西领恒体育工程设施有限公司（乙方）。



修缮中心齐卫民主任主持会议并简要介绍该项目的基
本维修改造情况，项目开工日期为2017年7月12日，竣工
日期为2017年8月25日，工期为45天，合同总价为
968000.00元。

乙方代表杜伟斌详细汇报该项目的施工程序，包括清理

场地、基础处理及找平、基础自流平养护、硅 PU 及其他施工、画场地标志线、清理场地及自检。乙方代表表明，该项目必会保质保量完成。

审计处仇爱玲副处长强调：①本次项目作为维修场馆的第一个项目，在施工期间严格遵守合同；②对于合同内的价不再做认价；③对隐蔽工程和变更需对造价进行控制。



后勤管理处宋国权书记提出施工项目要严格按照合同执行的要求，务必遵守以下几点规定：

①安全问题是重中之重；②高温施工遵守人社厅相关规定；③节约；④专人负责相关资料管理；⑤施工工地要有公示牌、警示牌及围挡；⑥对于修缮中心，必须责任落实到人，负责检查施工质量、进度。

后勤管理处许伟处长针对该项目明确提出以下几点要求：①施工安全问题为首要问题；②原合同规定的项目不能改，只能减项不能增



项，面积据实结算；③严格按照标准施工模式进行现场施工；

④用水、用电问题由修缮中心协商解决，取得同意后施工方再做；⑤质量、数量严格按照合同执行；⑥每个项目由专项小组组织负责；⑦相关资料需提前准备就绪。

如下图所示为室外篮球场维修前后照片：



室外篮球场维修前照片



室外篮球场维修后照片