
关于旧篮球馆、旧网球馆设施维修改造项目

开工协调会

2017 年 7 月 26 日下午 15:00，在行政楼二楼大会议室召开

关于旧篮球馆、旧网球馆设施维修改造项目的开工协调会。参会

人员有：许伟、宋国权、何昌谋、仇爱玲、罗海娟、曹海、王新

宇、齐卫民、姜源、全乐、陕西天同实业有限公司（旧篮球馆乙

方）、陕西万昂建设有限公司（旧网球馆乙方）、陕西大丰建设

项目管理咨询有限公司（旧篮球馆监理方）、亿诚建设项目管理

有限公司（旧网球馆监理方）。

会议由修缮中心姜源副主任主持，修缮中心齐卫民主任作简

要陈述：旧篮球馆维修改造项目工期为 25 天，项目包括场地翻

修、面层处理刷漆、灯光重做、附房维修，旧网球馆维修改造项



目工期为 15 天，项目包括灯光维修改造、拆洗窗帘。

旧篮球馆乙方陕西天同实业有限公司陈述该项目的施工进

度，承诺该项目定会保质保量完成。旧网球馆乙方陕西万昂建设

有限公司陈述该项目的施工程序，保证在工期内安全、顺利完工。

旧篮球馆监理方提出需要乙方陕西天同实业有限公司尽快

将施工组织设计、施工方案等资料提交，可适当增加晚上作业时

间，保质保量完成。旧网球馆监理方提出，乙方陕西万昂建设有

限公司应尽快提交施工组织设计、图纸等资料，确保按时施工。

审计处仇爱玲副处长提出以下几点要求：①合同内清单严格

按照合同执行，若要变更，须经甲方同意；②施工材料进场需进

行初验，清单上要体现量、价、工艺；③隐蔽、变更工程需对造

价进行控制。

后勤管理处何昌谋副处长强调：①必须按照标准模式进行施

工；②存在不清楚的地方需提前准备；③施工应注意防暑，确保

安全施工。

后勤管理处宋国

权书记要求施工方必

须严格按照合同执

行，强化 5 个意识：

①强化质量意识；②

强化效益意识；③强

化法规意识；④强化协调意识；⑤强化安全意识。



后勤管理处许伟处长强调：①旧网球馆下周一正式闭馆，施

工队需按时进场施工；②旧篮球馆卫生间只拆除，不重做；③若

施工队不能按期完成项目，则按合同执行。

下图所示为旧篮球馆和旧网球馆附房维修前后的照片：

旧篮球馆维修前照片

旧篮球馆维修后照片



旧网球馆附房维修前照片

旧网球馆附房维修后照片


