

关于津峪校区 1-7 号楼、教学楼及场馆粉刷 维修等改造项目开工协调会

2017 年 8 月 04 日下午 14:00，在行政楼二楼大会议室召开关于津峪校区 1-7 号楼、教学楼及场馆粉刷维修等改造项目的开工协调会。参会人员有：许伟、宋国权、何昌谋、仇爱玲、罗海娟、曹海、姬永刚、齐卫民、姜源、全乐、西安龙大实业有限责任公司代表（乙方）、陕西大丰建设项目管理咨询有限公司代表（监理方）。



会议由修缮中心姜源副主任主持，修缮中心齐卫民主任介绍项目的基本情况，本次项目均采用竞争性磋商进行招标。

津峪校区 1-7 号楼、教学楼及场馆粉刷维修的乙方西安龙大实业有限责任公司代表表示会按工期将所负责项目完成，同时在

施工过程中先铲除墙面，补漆往前做，垃圾集中清运。

负责津峪校区 1-7 号楼、教学楼及场馆粉刷维修项目的监理方代表提出会严把质量关，严控施工进度，保证所负责项目开学后的教学不受影响。



审计处仇爱玲
副处长强调：①暑期
施工温度高、任务重，
要严格按照施工合同
进行施工；②项目
要有初验单；③材料

到场需验收。

后勤管理处何昌谋
副处长提出四点要求：①
需将合同搞清楚、具体做
法搞清楚；②按流程施工
施工工艺要做好；③要提
前上交施工进度表、施工
图纸；④注意安全施工。



后勤管理处宋国权书
记强调：①施工项目必须严
格按照合同执行；②保质保
量将项目按期完成；③施工

单位在施工过程中须遵守各项规章制度有序进行施工。

后勤管理处许伟处长
强调：①进场材料需按合同
要求使用；②下周一全面展
开这两个项目，每天的工作
任务按计划当天完成；③刷
油漆的项目，需提前安排刷



漆，留足挥发时间；④施工过程中要有质量问题，必须返工，责
任由乙方全权负责。